
 

 

Městská část Praha 9
 

22. Rada městské části
ze dne 04.12.2018

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 759/18
 

Prodloužení termínu dokončení Parku Zahrádky
 

Rada městské části
 

1. souhlasí
  s prodloužením termínu dokončení výstavby Parku Zahrádky

 
 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9
 


